

## 1. Mål

Der er følgende sammenhæng mellem de overordnede mål for indsatsområdet, og den ønsket effekt i forhold til de beskrevet aktiviteter i denne aktivitetsbeskrivelse.

Her præsenteres en oversigt over opgaver i Q1 -2025

### År 1. Q1-2025

| Tema nr. | Overordnede effektmål for indsatsområdet (2025-28)                                                                                                                         | Overordnede mål for aktivitetsbeskrivelsen (Q1-2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Indsamle, opbygge og udbrede forskningsbaseret viden og teknologi, som leverandører kan udnytte til at udvikle resiliens-løsninger.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2        | Etablere centeret som det nationale samlingspunkt for resiliens, hvor både leverandører og slutkunder får adgang til netværk, teknologi samt test- og træningsfaciliteter. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kortlæg de nuværende teknologiske kapaciteter for alle GTS-institutter.</li> <li>2. Etablér roller, personale, arbejdsprocesser og en GTS-styregruppe.</li> <li>3. Lancér centerets hjemmeside og sørg for midlertidige fysiske faciliteter.</li> <li>4. Afhold et åbent kickoff-arrangement.</li> <li>5. Afhold det første møde i styregruppen.</li> <li>6. Inviter deltagere til den eksterne følgegruppe.</li> <li>7. Udvikling og forberedelse af projekt- og aktivitetsforslag til ekstern finansiering.</li> </ol> |
| 3        | Udvikle og udbrede standarder, retningslinjer og vejledninger, som skaber et effektivt og transparent marked for resiliens-løsninger.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. Indhold og aktører

Resiliens har længe været en del af GTS-nettets strategi og også mere specifikt en del af DBI's strategi. Det fortsætter også i den kommende periode. Historisk har vi flere gang søgt om støtte til at skabe teknologiske kapabiliteter inden for resiliens. Og selvom vi ikke modtog støtte til vores resultatkontraktansøgning om resiliens i 2020, har vi fortsat arbejdet med resiliens internt i DBI – og siden i samarbejde med Alexandra, Force Technology og TI. Det har i dag udmøntet sig i en tillidserklæring fra de andre institutter, som lader DBI stå i spidsen for et stort fælles initiativ. Både DBI specifikt og GTS-institutterne står på et stærkt fundament. Selvom institutterne ikke tidligere har modtaget resultatkontraktmidler til resiliens, har vi stor erfaring fra beslægtede fondsfinansierede projekter i ind- og udland. For DBI som GTS-institut er det vigtigt at kunne understøtte erhvervslivets forsknings- og teknologidrevne innovation i det hastigt voksende marked, hvilket er en ambition, vi deler med de andre institutter. Vi står godt med kompetencer inden for fysisk sikring, resiliens og beredskab. Samtidig har vi stærke relationer til myndigheder, forsvar, civilt beredskab og markedsaktører. Mulighederne for at accelerere indsatsen er god, fx via den Europæiske Forsvarsfond og Industriens Fond i Danmark.

I Q1-2025 er hovedfokus på at sikre en effektiv etablering af Resilienscenter Danmark herunder organisering, der fokuseres på govenanceområdet og projektledelsen i den indledende fase. Der bliver en klar struktur med rollefordeling for de enkelte institutter og der etableres en GTS-styregruppe for centret inden for de

første tre måneder, hvorefter aktivitetsplanerne justeres for resten af 2025. Der planlægges oprettelse af infrastruktur som hjemmeside og ansættelser der skal være på plads indenfor de første tre måneder. Der skal desuden søges efter ekstern finansiering og målet er at der indsendes mindst to ansøgninger i 2025 om ekstern finansiering til at styrke indsatsen indenfor de første seks måneder. Der etableres følgegruppe og netværksgrupper. interessenter engageres gennem studieture og opstartsaktiviteter, herunder mindst ét større arrangement inden for seks måneder.

2.1. Etablere centeret som det nationale samlingspunkt for resiliens, hvor både leverandører og slutkunder får adgang til netværk, teknologi samt test- og træningsfaciliteter.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 1: Kortlæg de nuværende teknologiske kapaciteter for alle GTS-institutter.**

- Finde en metode og framework til at vurdere teknologiske kapaciteter på tværs af GTS-institutterne.
- Gennemføre strukturerede interviews og dataindsamling med hvert GTS-institut for at identificere eksisterende værktøjer, faciliteter og ekspertise.
- Udarbejde en central rapport, der detaljerer tilgængelige ressourcer og mangler, som er relevante for resiliensaktiviteter.
- Dele resultaterne med GTS-styregruppen for prioritering af de indledende fokusområder.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 2: Etablér roller, personale, arbejdsprocesser og en GTS-styregruppe.**

- Afholde et samlet koordineringsmøde med alle samarbejdspartnere.
- Definere roller og ansvarsområder for styregruppen og arbejdsgrupperne.
- Etablere strukturer og arbejdsprocesser for kommunikation, beslutningstagning og koordinering.
- Udpege medlemmer af styregruppen fra de syv GTS-institutter.
- Planlægge tilbagevendende møder og etablér strukturen for intern og ekstern kommunikation samt rapportering.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 3: Lancér centerets hjemmeside og sørg for midlertidige fysiske faciliteter.**

- Tildele en udvikler til at oprette en funktionel hjemmeside med sektioner for eventkalender, værktøjer, ressourcer og opdateringer.
- Udfylde hjemmesiden med indhold som introducerende information, tidlige retningslinjer og kontaktoplysninger.
- Identificere og afslut aftaler om midlertidige kontorlokaler og mødefaciliteter for at støtte de indledende aktiviteter.
- Sørg for, at infrastrukturen er funktionsdygtig på de fysiske faciliteter.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 4: Afhold et åbent kickoff-arrangement.**

- Planlægge og koordiner arrangementet, herunder lokation, invitationer og dagsorden.
- Forberede præsentationer og materialer til at introducere centerets vision, mål og inddragelse af interessenter.
- Invitere leverandører af resiliensløsninger, operatører af kritisk infrastruktur, forskere og andre interessenter med interesse i centeret.
- Facilitere netværk og diskussioner for at indsamle feedback og fremme samarbejde.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 5: Afhold det første møde i styregruppen.**

- Planlægge mødet med deltagelse af alle GTS-institutter.
- Forberede og del en dagsorden med fokus på status og næste skridt.
- Gennemgå resultaterne fra kortlægning og indledende aktiviteter.
- Diskutere og afslut roller, arbejdsprocesser og styringsstruktur.
- Lave aktivitetsplaner for Q2, Q3 og Q4 i 2025.
- Tildel ansvar og dokumentér næste skridt.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 6: Inviter deltagere til den eksterne følgegruppe.**

- Invitere deltagere til at blive en del af den udvidede eksterne følgegruppe ved kickoff-arrangementet.
- Bruge centerets hjemmeside og sociale medier til at finde flere medlemmer til følgegruppen.
- Sammensætte en reduceret ekstern følgegruppe med repræsentanter fra potentielle konkurrenceforvridende områder, forskningsverdenen og offentlige myndigheder.
- Sørge for fair konkurrence og overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriet rammer for RK-udførelsen.
- Afholde en kickoff-session, når medlemmerne har bekræftet, for at præsentere den årlige aktivitetsplan.

**Ad tema nr. 2 aktivitet 7: Udvikling og forberedelse af projekt- og aktivitetsforslag til ekstern finansiering.**

- Planlægge et møde med deltagelse af alle GTS-institutter for at kortlægge mulige emner til ekstern finansiering i år 1.
- Teamet gives ansvar for at prioritere, forberede og præsentere strategien for ekstern finansiering.
- Identificere og formaliser det ansvarlige team (inklusive nuværende kapaciteter, kompetencer og behov), der skal repræsentere alle institutter i struktureringen, udviklingen og forberedelsen af projekter og forslag til ekstern finansiering af Resilienscenter Danmark.

### 3. Sammenhæng med andre projekter

N/A

### 4. Følgegruppe

N/A

### 5. Formidling af resultater

Følgegruppen vil blive informeret om denne aktivitetsplan på kickoff-mødet.